

GANTT CHART FOTOCOPY IKHLAS

WORK BREAKDOWN STRUCTURE	MULAI	SELESAI	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER		JANUARI				MILESTONE	DEPENDENCY
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	UTS & TAHUN BARU	M10	M11	M12	M13		
			30-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-2	8 Desember - 1 Januari	2-5	6-12	13-19	20-26		
1. Inisiasi Proyek	30-Sep-25	13-Oct-25														Tujuan, ruang lingkup, dan stakeholder teridentifikasi; kebutuhan awal terdokumentasi.		
1.1 Penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek	30-Sep-25	13-Oct-25		1														
1.2 Identifikasi stakeholder (pemilik, pegawai, dll.)	30-Sep-25	13-Oct-25		1														
1.3 Pengumpulan data dan wawancara pemilik toko	30-Sep-25	13-Oct-25		1														
1.4 Penyusunan dokumen requirement awal	07-Oct-25	13-Oct-25		1														
2. Analisis Kebutuhan Sistem	13-Oct-25	24-Oct-25														Dokumen kebutuhan sistem (SRS) selesai dan disetujui pengguna.		
2.1 Analisis proses bisnis pencatatan stok manual	13-Oct-25	24-Oct-25		2														
2.2 Identifikasi masalah utama (efisiensi, kesalahan pencatatan)	13-Oct-25	24-Oct-25		2.1														
2.3 Penentuan kebutuhan fungsional sistem	13-Oct-25	24-Oct-25		2.2														
2.4 Penentuan kebutuhan non-fungsional (UI sederhana, keamanan)	13-Oct-25	24-Oct-25		2.2														
2.5 Penyusunan dokumen kebutuhan sistem (SRS)	13-Oct-25	24-Oct-25		2.1														
3. Desain Sistem	24-Oct-25	23-Nov-25														Prototype awal dibuat, divalidasi oleh pengguna, dan disetujui untuk pengembangan.		
3.1 Desain arsitektur sistem (frontend, backend, database)	24-Oct-25	23-Nov-25		3														
3.2 Desain database (barang, transaksi, pengguna)	24-Oct-25	23-Nov-25		3														
3.3 Desain antarmuka pengguna	24-Oct-25	23-Nov-25		3														
3.4 Pembuatan wireframe dashboard dan halaman CRUD	24-Oct-25	23-Nov-25		3														
3.5 Pembuatan prototype awal berdasarkan desain (low-fidelity)	24-Oct-25	23-Nov-25		3.3														
3.6 Validasi prototype oleh pengguna (pemilik & pegawai)	24-Oct-25	23-Nov-25		3.5														
3.7 Revisi dan penyempurnaan prototype berdasarkan hasil validasi	24-Oct-25	23-Nov-25		3.6														
3.8 Finalisasi prototype siap dikembangkan ke tahap Coding	24-Oct-25	23-Nov-25		3.7														
4. Pengembangan Sistem	23-Nov-25	23-Dec-25														Sistem fungsional (CRUD, login, database) selesai dan terintegrasi.		
4.1 Pembuatan database SQL	23-Nov-25	23-Dec-25		4														
4.2 Pengembangan fitur CRUD barang	23-Nov-25	23-Dec-25		4.1														
4.3 Pengembangan fitur CRUD transaksi	23-Nov-25	23-Dec-25		4.1														
4.4 Penerapan login dan hak akses pengguna	23-Nov-25	23-Dec-25		4.1														
4.5 Integrasi dan uji coba internal	23-Nov-25	23-Dec-25		4														
5. Pengujian dan Evaluasi	23-Dec-25	13-Jan-25														Sistem lulus uji coba fungsional dan diperbaiki dari hasil pengujian.		
5.1 Uji fungsionalitas CRUD barang dan transaksi	23-Dec-25	13-Jan-25		4														
5.2 Uji tampilan dan responsivitas	23-Dec-25	13-Jan-25		3														
5.3 Uji login dan validasi data	23-Dec-25	13-Jan-25		3.6														
5.4 Perbaikan bug berdasarkan hasil uji	23-Dec-25	13-Jan-25		3.8														
6. Implementasi dan Pelatihan	13-Jan-26	26-Jan-26																

6.1 Instalasi sistem di perangkat toko	13-Jan-26	26-Jan-26		Sistem lulus uji coba fungsional dan diperbaiki dari hasil pengujian.	6
6.2 Uji coba langsung di lingkungan toko	13-Jan-26	26-Jan-26			5.4
6.3 Pelatihan penggunaan sistem untuk pegawai	13-Jan-26	26-Jan-26			6.1
6.4 Penyerahan panduan penggunaan sistem	13-Jan-26	26-Jan-26			6.3