

PROJECT CHARTER

Judul Proyek	:	Proyek Pengembangan Sistem Inventoris Toko Fotocopy Ikhlas
Tanggal Mulai Proyek	:	30 September 2025
Tanggal Akhir Proyek	:	26 Januari 2026
Informasi Anggaran	:	Toko Fotocopy Ikhlas mengalokasikan 56.500,000,-
Manajer Proyek	:	Muhammad Ziyad

Tujuan Proyek :

Membuat perancangan sistem informasi manajemen inventaris pada toko fotocopy ikhlas berbasis website

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

1. Mempermudah untuk melakukan pengecekan stok barang yang tersisa di toko
2. Menyediakan katalog mesin fotocopy
3. Meminimalisir kesalahan dalam pengecekan barang
4. Menyediakan dashboard bagi pengelola toko yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun

Peranan Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk melakukan wawancara, mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta requirement proyek secara mendalam, termasuk spesifikasi teknis dan preferensi klien.
- 2) Melakukan review terhadap template internal dan eksternal, serta menganalisis contoh-contoh dokumen manajemen proyek untuk memastikan kesesuaian format dan kelengkapan informasi sesuai dengan standar perusahaan.
- 3) Melakukan riset perangkat lunak Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) yang relevan untuk memastikan kompatibilitas, kemudahan integrasi, dan dukungan terhadap fungsionalitas yang dibutuhkan dalam proyek, serta mengidentifikasi alternatif yang sesuai jika diperlukan.
- 4) Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk merancang solusi yang memenuhi kebutuhan klien dan memastikan setiap persyaratan diimplementasikan dengan benar pada perangkat lunak.
- 5) Menyusun dokumentasi teknis dan laporan perkembangan proyek secara berkala untuk memberikan transparansi kepada klien dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Peranan Tanggung Jawab :

No.	Nama	Posisi
1	Muhammad Ziyad	Project Manager dan QA Tester
2	Vicky Chandra	Programmer
3	Shinta Dwiapriatri	Sistem Analis dan Dokumenter
4	Muhammad Rizqi Erlangga	UI/UX Designer dan QA Tester

I. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun website inventaris untuk Toko Fotocopy Ikhlas yang memudahkan pemilik dan karyawan dalam mencatat, memantau, serta mengelola stok barang dan jadwal perawatan mesin. Website ini diharapkan dapat menghemat waktu pencatatan, mengurangi kesalahan data, serta mempermudah akses informasi stok secara real-time kapan pun dan di mana pun.

II. Fitur

Website inventaris Toko Fotocopy Ikhlas memiliki beberapa fitur utama:

1. Manajemen Stok Barang: Menampilkan jumlah stok tinta, kertas, dan perlengkapan lainnya secara otomatis dan akurat.
2. Pencatatan Maintenance Mesin: Menyimpan data jadwal perawatan dan kondisi mesin fotokopi.
3. Laporan Otomatis: Menyediakan laporan stok dan maintenance secara otomatis setiap periode tertentu.
4. Notifikasi Stok Menipis: Memberikan peringatan ketika stok barang hampir habis.
5. Akses Mobile Friendly: Dapat diakses melalui komputer maupun ponsel untuk kemudahan pemantauan.

III. Tujuan Bisnis

A. Faktor Penentu Keberhasilan

1. Sistem mudah digunakan oleh pemilik dan pegawai.
2. Data stok dan maintenance tercatat secara akurat dan dapat diakses kapan saja.
3. Waktu pencatatan dan pengecekan stok menjadi lebih efisien.
4. Adanya laporan otomatis yang membantu dalam pengambilan keputusan.
5. Pegawai dapat dengan cepat mengetahui stok yang menipis dan mesin yang perlu perawatan.
6. Pemilik dapat memantau kondisi toko dari jarak jauh.

B. Keuntungan yang Diharapkan

1. Dari Sisi Toko

- Efisiensi Waktu dan Tenaga: Mengurangi waktu pencatatan manual dan meminimalisir kesalahan manusia.
- Pengelolaan Data Terpusat: Semua data tersimpan secara digital sehingga mudah dicari dan diperbarui.

2. Dari Sisi Pengguna (Pegawai dan Pemilik)

- Kemudahan Akses Informasi: Informasi stok dan maintenance dapat dilihat secara langsung tanpa harus mengecek manual di toko.
- Peningkatan Produktivitas: Proses pencatatan dan pengecekan menjadi lebih cepat dan terorganisir.

I. Budget Estimate and Financial Analysis

No.	Deskripsi Tugas	Waktu Tenaga Kerja (Hari)	Tarif Tenaga Kerja (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Total Per Task (Rp)
1	Perencanaan Proyek	14	500	2	3,000,000	200	3,200,000

2	Analisis Kebutuhan	11	600	1	3,000,000	300	3,300,000
3	Desain UI/UX	30	700	1	5,600,000	200	5,800,000
4	Pengembangan Frontend	11	800	1	8,000,000	500	8,500,000
5	Pengembangan Backend	11	900	1	9,000,000	500	9,500,000
6	Integrasi Sistem	8	600	1	4,200,000	300	4,500,000
7	Pengujian Fungsi	21	600	2	3,000,000	200	3,200,000

8	Implementasi Website	6	600	1	3,600,000	200	3,800,000
9	Dokumentasi Sistem	4	500	1	2,000,000	150	2,150,000
10	Pelatihan Pengguna	2	500	1	1,000,000	100	1,100,000
11	Evaluasi dan Pelaporan	3	500	1	1,500,000	100	1,600,000

Untuk total biaya keseluruhanya adalah 56.500.000,-

II. Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Sistem Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas ini diperlukan Total waktu pengerjaan 119 hari kerja.

III. Schedule

No	Deskripsi Tugas (Taks)	Durasi (Hari Kerja)	Mulai	Selesai
1	Inisiasi Proyek	13	30/09/2025	13/10/2025
1.1	Penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek	13	30/09/2025	13/10/2025
1.2	Identifikasi stakeholder (Pemilik, Pegawai, dll)	13	30/09/2025	13/10/2025
1.3	Pengumpulan data dan wawancara pemilik toko	13	30/09/2025	13/10/2025
1.4	Penyusunan dokumen requirement awal	5	07/10/2025	13/10/2025
2	Analisis Kebutuhan Sistem	11	13/10/2025	24/10/2025

2.1	Analisis proses bisnis pencatatan stok manual	11	13/10/2025	24/10/2025
2.2	Identifikasi masalah utama (efisiensi, kesalahan pencatatan)	11	13/10/2025	24/10/2025
2.3	Penentuan kebutuhan fungsional sistem	11	13/10/2025	24/10/2025

2.4	Penentuan kebutuhan non-fungsional (UI sederhana)	11	13/10/2025	24/10/2025
2.5	Penyusunan dokumen kebutuhan sistem (SRS)	11	13/10/2025	24/10/2025
3	Desain Sistem	30	24/10/2025	23/11/2025
3.1	Desain arsitektur sistem (frontend, backend, databse)	30	24/10/2025	23/11/2025
3.2	Desain database (barang, transaksi, pengguna)	30	24/10/2025	23/11/2025
3.3	Desain antarmuka pengguna	30	24/10/2025	23/11/2025
3.4	Pembuatan wireframe dashboard dan halaman CRUD	30	24/10/2025	23/11/2025
3.5	Pembuatan Prototype awal berdasarkan desain	30	24/10/2025	23/11/2025
3.6	Validasi prototype oleh pengguna	30	24/10/2025	23/11/2025
3.7	Revisi dan penyempurnaan prototype berdasarkan hasil	30	24/10/2025	23/11/2025
3.8	Finalisasi prototype siap dikembangkan ke tahap construction	30	24/10/2025	23/11/2025
4	Pengembangan Sistem	30	23/11/2025	23/12/2025
4.1	Pembuatan database SQL	30	23/11/2025	23/12/2025
4.2	Pengembangan fitur CRUD barang	30	23/11/2025	23/12/2025

4.3	Pengembangan fitur CRUD transaksi	30	23/11/2025	23/12/2025
4.4	Penerapan login dan hak akses pengguna	30	23/11/2025	23/12/2025
4.5	Integrasi dan uji coba internal	30	23/11/2025	23/12/2025
5	Pengujian dan evaluasi	21	23/12/2025	13/01/2026
5.1	Uji fungsionalitas CRUD barang dan transaksi	21	23/12/2025	13/01/2026

5.2	Uji tampilan dan responsivitas	21	23/12/2025	13/01/2026
5.3	Uji login dan validasi data	21	23/12/2025	13/01/2026
5.4	Perbaikan bug berdasarkan hasil uji	21	23/12/2025	13/01/2026
6	Implementasi dan pelatihan	13	13/01/2026	26/01/2026
6.1	Instalasi sistem perangkat toko	13	13/01/2026	26/01/2026
6.2	Uji coba langsung di lingkungan toko	13	13/01/2026	26/01/2026
6.3	Pelatihan penggunaan sistem untuk pegawai	13	13/01/2026	26/01/2026
6.4	Penyerahan panduan penggunaan sistem	13	13/01/2026	26/01/2026