

GANTT CHART FOTOCOPY IKHLAS

WORK BREAKDOWN STRUCTURE	MULAI	SELESAI	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER		JANUARI				MILESTONE	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	UTS & TAHUN BARU	M10	M11	M12	M13		
			30~6	7~13	14~20	21~27	28~3	4~10	11~17	18~24	25~2	8 Desember - 1 Januari	2~5	6~12	13~19	20~26		
1. Inisiasi Proyek	30-Sep-25	13-Oct-25														Tujuan, ruang lingkup, dan stakeholder teridentifikasi; kebutuhan awal terdokumentasi.		
1.1 Penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek	30-Sep-25	13-Oct-25																
1.2 Identifikasi stakeholder (pemilik, pegawai, dll.)	30-Sep-25	13-Oct-25																
1.3 Pengumpulan data dan wawancara pemilik toko	30-Sep-25	13-Oct-25																
1.4 Penyusunan dokumen requirement awal	07-Oct-25	13-Oct-25																
2. Analisis Kebutuhan Sistem	13-Oct-25	24-Oct-25																Dokumen kebutuhan sistem (SRS) selesai dan disetujui pengguna.
2.1 Analisis proses bisnis pencatatan stok manual	13-Oct-25	24-Oct-25																
2.2 Identifikasi masalah utama (efisiensi, kesalahan pen	13-Oct-25	24-Oct-25																
2.3 Penentuan kebutuhan fungsional sistem	13-Oct-25	24-Oct-25																
2.4 Penentuan kebutuhan non-fungsional (UI sederhana	13-Oct-25	24-Oct-25																
2.5 Penyusunan dokumen kebutuhan sistem (SRS)	13-Oct-25	24-Oct-25																
3. Desain Sistem	24-Oct-25	23-Nov-25											Prototype awal dibuat, divalidasi oleh pengguna, dan disetujui untuk pengembangan.					
3.1 Desain arsitektur sistem (frontend, backend, databa	24-Oct-25	23-Nov-25																
3.2 Desain database (barang, transaksi, pengguna)	24-Oct-25	23-Nov-25																
3.3 Desain antarmuka pengguna	24-Oct-25	23-Nov-25																
3.4 Pembuatan wireframe dashboard dan halaman CRU	24-Oct-25	23-Nov-25																
3.5 Pembuatan prototype awal berdasarkan desain (low	24-Oct-25	23-Nov-25																
3.6 Validasi prototype oleh pengguna (pemilik & pegawa	24-Oct-25	23-Nov-25																
3.7 Revisi dan penyempurnaan prototype berdasarkan f	24-Oct-25	23-Nov-25																
3.8 Finalisasi prototype siap dikembangkan ke tahap Co	24-Oct-25	23-Nov-25																
4. Pengembangan Sistem	23-Nov-25	23-Dec-25									Sistem fungsional (CRUD, login, database) selesai dan terintegrasi.							
4.1 Pembuatan database SQL	23-Nov-25	23-Dec-25																
4.2 Pengembangan fitur CRUD barang	23-Nov-25	23-Dec-25																
4.3 Pengembangan fitur CRUD transaksi	23-Nov-25	23-Dec-25																
4.4 Penerapan login dan hak akses pengguna	23-Nov-25	23-Dec-25																
4.5 Integrasi dan uji coba internal	23-Nov-25	23-Dec-25																
5. Pengujian dan Evaluasi	23-Dec-25	13-Jan-25									Sistem lulus uji coba fungsional dan diperbaiki dari hasil penquiiian.							
5.1 Uji fungsionalitas CRUD barang dan transaksi	23-Dec-25	13-Jan-25																
5.2 Uji tampilan dan responsivitas	23-Dec-25	13-Jan-25																

5.3 Uji login dan validasi data	23-Dec-25	13-Jan-25			
5.4 Perbaikan bug berdasarkan hasil uji	23-Dec-25	13-Jan-25			
6. Implementasi dan Pelatihan	13-Jan-26	26-Jan-26			
6.1 Instalasi sistem di perangkat toko	13-Jan-26	26-Jan-26			
6.2 Uji coba langsung di lingkungan toko	13-Jan-26	26-Jan-26			
6.3 Pelatihan penggunaan sistem untuk pegawai	13-Jan-26	26-Jan-26			
6.4 Penyerahan panduan penggunaan sistem	13-Jan-26	26-Jan-26			

Sistem lulus uji coba fungsional dan diperbaiki dari hasil pengujian.